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Projectnaam: Organisatie van renovatie en verhuizing van een kantoor 

Uitgevoerd: van 8 tm. 27 januari 2001 

Opdrachtgever: Ordina Public Oost Nederland, 
Apeldoorn 

 

Projectomschrijving: Ordina heeft een kantoorgebouw van 500 m² gehuurd in het centrum van 
Apeldoorn. Dit kantoor was door de vorige gebruiker in tamelijk 
verwaarloosde staat achtergelaten. PMZ heeft dit kantoor binnen twee weken 
volledig laten opknappen. Ook de organisatie van de verhuizing is door PMZ 
verzorgd. Op maandag 29 januari was Ordina weer volledig in bedrijf. Exact 
volgens de planning!  

Projecttaken: - Inventarisatie van eisen en wensen 
- Opstellen van begroting 
- Organisatie van de volgende werkzaamheden: Schilderwerk, volledige 

vervanging van de plafonds, herstel van verlichting, gedeeltelijk nieuw 
sanitair, nieuwe vloerbedekking, telefoonaansluitingen incl. nieuwe 
centrale, uitgebreide schoonmaakactie. 

- Inkoop van bouwkundig werk, installateur en andere leveranciers. 
Afsluiten van contracten met leveranciers en verhuurder. 

- Budgetbewaking, afstemming van interne en externe planning. 
- Begeleiding tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.  
 

 
 

   

  Vóór          en   ná de renovatie 
 


